



EMAKERSJR

CORRIJAME+

EQUIPE OWNERS

REUNIÃO 1

21/04

21 DE ABRIL DE 2026 / 14H00 / SALA TEAMS

PARTICIPANTES

Arthur de Carvalho Veiga e José Vitor

PAUTA

Acompanhamento da última reunião

1. Primeiro contato com o cliente para entender suas dores como corretor via WhatsApp e, porventura, uma reunião no Teams.

Novos assuntos

- Definição da visão geral do produto **CorrijaMe+**
- Mapeamento das necessidades críticas do cliente
- Definição de três perfis de usuários: Aluno, Corretor e Administrador
- Estruturação do escopo inicial em 28 telas

OBSERVAÇÕES

- **Definição Inicial:** O cliente enfatizou que o sistema não deve ter cadastro público sem critérios; o aluno realiza o próprio cadastro, mas o administrador gerencia tudo de forma rígida. Os corretores serão cadastrados manualmente apenas pelo administrador para manter a segurança do banco de dados.
 - O formato de arquivos aceito é apenas PNG, JPG e JPEG



AÇÕES NECESSÁRIAS

1. [Arthur Veiga] Realizar o setup do repositório no GitHub, criar as Labels de gerenciamento, quebrar o escopo em 26 Issues oficiais com Histórias de Usuário e Critérios de Aceite, além de planejar o cronograma de 5 Sprints.

PAUTA DA PRÓXIMA SEMANA

Apresentação do planejamento de Sprints e início do desenvolvimento da infraestrutura de autenticação e base do administrador (Sprint 1).



REUNIÃO 2

30/04

30 DE ABRIL DE 2026 / 14H00 / SALA TEAMS

PARTICIPANTES

Arthur de Carvalho Veiga, Doroteia, Jorginho e Mariazinha

PAUTA

Acompanhamento da última reunião

2. Validação das entregas de infraestrutura e acessos da Sprint 1 (Telas 1, 8, 21, 23 e 28).

Novos assuntos

- Revisão do código da Doroteia e o CRUD da Tela 23
- Homologação das interfaces estáticas criadas pelo Jorginho
- Aprovação da identidade visual da marca desenhada pela Mariazinha
- Planejamento do escopo da Sprint 2 por Arthur Veiga

OBSERVAÇÕES

- **Revisão Técnica:** Durante esse processo, a equipe validou a mudança lógica do autocadastro público do aluno, otimizando o fluxo de banco de dados.
- **Painel do Administrador:** O painel de controle de usuários (Tela 23) funcionou perfeitamente nos testes locais, permitindo o cadastro manual de corretores simulados pelo P.O.



AÇÕES NECESSÁRIAS

2. [Arthur Veiga] Refinar as regras de negócio para a precificação dos pacotes de créditos e validar os critérios de upload de imagens.
3. [Mariazinha] Iniciar o design de interface das Telas 3, 4, 5, 6, 24 e 25.
4. [Doroteia] Modelar a estrutura de banco de dados para a recepção de temas de redação e planos comerciais.
5. [Jorginho] Desenvolver os layouts funcionais para o Hall do Aluno e a listagem da Vitrine de Planos.

PAUTA DA PRÓXIMA SEMANA

Acompanhamento do envio de redações pelos alunos e liberação dos painéis de cadastro de temas do administrador.

REUNIÃO 3

06/05

6 DE MAIO DE 2026 / 14H00 / SALA TEAMS

PARTICIPANTES

Arthur de Carvalho Veiga, Doroteia, Jorginho e Mariazinha

PAUTA

Acompanhamento da última reunião

3. Análise das entregas de catálogo e funcionalidades do Aluno da Sprint 2 (Telas 3, 4, 5, 6, 24 e 25).

Novos assuntos

- Testes do componente de upload de imagens na Tela 5 (Seleção de Temas e Envio).
- Validação do formulário de cadastro de temas e bancas do administrador (Tela 25), testando a alteração da pontuação máxima da banca de 1000 para 100.
- Abertura do planejamento da Sprint 3 para a construção da Fila de Espera e Área de Correção Interativa.

OBSERVAÇÕES

- **Upload:** O componente de upload bloqueou com sucesso arquivos de formatos inválidos (.pdf e .docx), aceitando apenas imagens, conforme exigido.
 - Sucesso no débito de 1 crédito mediante redação enviada por aluno

AÇÕES NECESSÁRIAS

6. [Arthur Veiga] Alinhar com a equipe os requisitos de usabilidade do "lápiz e balão de comentários" na folha de redação.
7. [Mariazinha] Desenhar as interfaces críticas da Fila (Tela 13) e da mesa interativa de trabalho do Corretor (Tela 14).



8. [Doroteia] Criar a query de banco de dados que ordena a fila por ordem estrita de chegada e a tabela de notas por competência.
9. [Jorginho] Programar a lógica de clique na linha da tabela da fila para disparar o redirecionamento automático do corretor para a tela de edição.

PAUTA DA PRÓXIMA SEMANA

Revisão da Área de Correção Interativa e testes do painel de histórico do corretor.

REUNIÃO 4

14/05

14 DE MAIO DE 2026 / 14H00 / SALA TEAMS

PARTICIPANTES

Arthur de Carvalho Veiga, Doroteia, Jorginho e Mariazinha

PAUTA

Acompanhamento da última reunião

4. Avaliação do "coração" da plataforma desenvolvido na Sprint 3 (Telas 12, 13, 14, 15, 17 e 27).

Novos assuntos

- Homologação da Área de Correção (Tela 14) pela equipe
- Validação do isolamento de dados no Histórico de Correções Feitas (Tela 15)
- Definição das tarefas da Sprint 4 focadas em monetização, check-out externo e segurança.

OBSERVAÇÕES

- **Acerto:** A decisão do PO, Arthur Veiga, de trazer a Tela 15 para a Sprint 3 se provou acertada, centralizando todas as ferramentas do corretor em uma única entrega lógica.
- **Agradecimento a Jorginho:** A interface da Tela 14 exigiu um esforço extra do Jorginho, mas foi entregue com excelente precisão de coordenadas de clique.

AÇÕES NECESSÁRIAS

10. [Arthur Veiga] Configurar a conta de testes (Sandbox) no Mercado Pago para simulação de webhooks de pagamento.



11. [Mariazinha] Projetar as interfaces de check-out, exibição de notas para o aluno e relatórios financeiros do administrador.
12. [Doroteia] Realizar a integração de servidores com as APIs do Mercado Pago e configurar os gatilhos automáticos de logs de auditoria.
13. [Jorginho] Desenvolver a tela de visualização de notas do aluno renderizando dinamicamente os balões sobre a imagem.

PAUTA DA PRÓXIMA SEMANA

Testes ponta a ponta do fluxo financeiro de check-out e exibição do feedback visual para o aluno.

REUNIÃO 5

21/05

21 DE MAIO DE 2026 / 14H00 / SALA TEAMS

PARTICIPANTES

Arthur de Carvalho Veiga, Doroteia, Jorginho e Mariazinha

PAUTA

Acompanhamento da última reunião

5. Análise das entregas financeiras e de auditoria da Sprint 4 (Telas 2, 7, 9, 22 e 26).

Novos assuntos

- Validação do webhook do Mercado Pago
- Homologação da Tela 7 (Visualização da Correção)
- Planejamento da Sprint 5 focada em inteligência de negócio e fechamento do projeto.

OBSERVAÇÕES

- **Rastreabilidade:** Os Logs de Alterações do Admin (Tela 22) registraram com precisão as ações de criar, editar e excluir dados no banco, garantindo a rastreabilidade.
- **Pagamento:** O Painel Financeiro e Repasses (Tela 26) calculou corretamente o saldo líquido retido pelo site e os repasses acumulados para os corretores parceiros.

AÇÕES NECESSÁRIAS

14. [Arthur Veiga] Estruturar os roteiros de testes de aceitação de ponta a ponta para a homologação final do sistema.
15. [Mariazinha] Desenhar as interfaces analíticas de gráficos, rankings e painéis de desempenho.



16. [Doroteia] Escrever as queries estatísticas complexas de agregação de dados e finalizar a documentação oficial da API.
17. [Jorginho] Integrar a biblioteca de gráficos Chart.js no Front-End e executar um pentest de responsividade mobile nas 28 telas.

PAUTA DA PRÓXIMA SEMANA

Revisão final do MVP completo (end-to-end) e preparação para a entrega oficial do CorrijaMe+ ao cliente José Vitor.



REUNIÃO 6

28/05

28 DE MAIO DE 2026 / 14H00 / SALA TEAMS

PARTICIPANTES

Arthur de Carvalho Veiga, Doroteia, Jorginho e Mariazinha

PAUTA

Acompanhamento da última reunião

6. Análise do fechamento da Sprint 5 e entrega dos módulos de inteligência e desempenho (Telas 10, 11, 16, 18, 19 e 20).

Novos assuntos

- Homologação dos Gráficos de Evolução do Aluno (Tela 10) e do Painel de Desempenho do Corretor (Tela 18).
- Validação do sistema de gamificação através da listagem do Ranking de Alunos (Tela 11).
- Revisão final da documentação técnica e encerramento oficial do ciclo de desenvolvimento do time **Owners**.

OBSERVAÇÕES

- **Resultados Positivos:** A otimização de responsividade mobile feita pelo Jorginho garantiu que os alunos consigam ler perfeitamente os comentários das correções diretamente pelo smartphone.
- **Índice de Progresso:** A documentação da API foi concluída e testada pela Doroteia, garantindo a autonomia de manutenção para equipes futuras.



- A documentação da API foi feita mediante o Swagger.

AÇÕES NECESSÁRIAS

18. [Arthur Veiga] Compilar a documentação do Product Backlog, as atas de reunião e o código-fonte, para realizar a reunião de fechamento e entrega das chaves da plataforma **CorrijaMe+** para o queridíssimo cliente e administrador do software: José Vitor.

PAUTA DA PRÓXIMA SEMANA

Reunião final com o cliente e comemoração com os membros da equipe **Owner** pelo sucesso da plataforma e pela conquista de um novo item no portfólio: o **CorrijaMe+**.